

OFÍCIO Nº08/2022

**PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO**

**Assunto:** Pedido de Aditivo de prazo

**Contrato n. 055/2021– Tomada de Preço n. 02/2021 Processo Administrativo n. 525/2021**

**Contratada:** DESTAK CONSTRUTORA EIRELI,


**Objeto:** Serviços de Engenharia para pavimentação asfáltica em TSD na Ruas Manoel de Oliveira Guedes, Padre Ezequiel Ramim, Rio Madeira, Rio Roosevelt e Jose Raimundo da Silva no Município de Rondolândia/MT, em regime de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme peças técnicas.

Senhor Prefeito.

Venho cumprimentá-lo cordialmente aproveitando a oportunidade, levando em consideração o vencimento do contrato acima no dia 30 de janeiro de 2022, bem como as chuvas intensas desse últimos dias vem comprometido o cronograma normal de execução da obra, solicitamos um aditivo de prazo de 90 (noventa) dias para que tenhamos tempo hábil para conclusão da obra com eficácia.

Sendo para o momento

Rondolândia, 21 de janeiro de 2022.



**DESTAK CONSTRUTORA EIRELI**  
Edenize Ferreira dos Santos  
p/p David Antunes Lopes

ILMMO°

JOSÉ GUEDES DE SOUZA

Prefeitura Municipal de Rondolândia

Recebi 21/01/22

marcello