



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

Por um caminho diferente!

BH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LTDA.

CNPJ: 31.111.264/0001-46

ENDEREÇO: RUA PARANA, Nº 1427,

BAIRRO JARDIM ESPERANÇA, JARU – RONDÔNIA

bhconstrucoese pavimentacoes@outlook.com

TELEFONE: (69) 99202-8150

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA – MT
Excelentíssimo Sr. Jose Guedes De Souza

Concorrência Nº 001/2023

Processo Administrativo Nº 215/2023 SEMOPS

Contrato Nº: 063/2023-PGM/PMR

CONTRATO FINISA Nº 0614172-86/2023

OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS, NOS TRECHOS : (AV.JOANA ALVES / RUA RIO BRANCO), RUA RIO BRANCO (RUA EDVALDO RODRIGUES / RUA RAIMUNDO GOMES RUA RAIMUNDO GOMES), RUA CARMO CASTILHO TRECHO (RUA MATILDES KLEMS / AV DOM BOSCO), RUA CINTA LARGA TRECHO (RUA JAIME FREIRE / AV. DOM BOSCO), RUA ZORÓ TRECHO (RUA JOSEFÁ MARIA DE OLIVEIRA / ALAMEDA PELÉ (FINAL), RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA TRECHO (RUA JAIME FREIRE / ALAMEDA PELÉ), RUA JAIME FREIRE TRECHO (RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA / RUA SURUI), RUA MATILDE KLEMS TRECHO (RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA / RUA SURUI), RUA DERALDINO MOREIRA (RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA / RUA SURUI), RUA JOSEFÁ MARIA (AV. ANDRE MAGGI / RUA ZORO), RUA PROJETADA 07 (RIO MADEIRA / FINAL), RUA PROJETADA (RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ATÉ A PONTE), AV. DOM BOSCO (RUA ZORÓ / RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA), ALAMEDA PELÉ (RUA ZORÓ / RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA). NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA/MT. DE ACORDO COM, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0614172-86/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DESTINADO AO OBJETO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO “APOIO FINANCEIRO PARA INFRAESTRUTURA URBANA”, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO – COM RECURSOS DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.

A empresa BH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, com sede na Rua Paraná nº 1427, Bairro Jardim Esperança, no Município de Jarú – RO, inscrito no CNPJ - 31.111.264.0001-46, vem mui respeitosamente a solicitar prorrogação de prazo em 180 dias (cento e oitenta dias), em virtude do atraso na entrega de materiais a causa do período de chuvas, para a conclusão da obra do Contrato Nº 063/2023/PMR, Processo Administrativo Nº 215/2023 SEMOSP.

Com os nossos cumprimentos, subscrevemo-nos com consideração apreço,

Atenciosamente,

Rondolândia/ MT, 08 de Janeiro de 2024

Josias Bráz Dos Santos
BH Empreendimentos e Serv. de Const. Civil Ltda
CNPJ: 31.111.264/0001-46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GESTÃO 2021 - 2024



Memorando n° 001/PMR/ENGENHARIA/2024

Rondolândia-MT, 10 de janeiro de 2024.

Assunto: Manifestação de prorrogação de prazo de contrato

Venho por meio deste manifestar sobre a prorrogação de prazo referente a vigência do contrato n°63/2023-PGM-PMR, processo n° 215/2023, contrato Finisa n° 0614172-86 cujo objeto: Pavimentação Em Blocos Sextavados em vias urbanas com drenagem e calçadas.

Devido ao início do inverno na região, e as condições de atraso de entrega de materiais, gerando atraso na execução dos serviços, se faz necessário a prorrogação do presente contrato que tem final de vigência em 14/01/2024.

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742D/RO

JANETE MOREIRA LOPES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 9742 D/RO