
PROPRIETARIO: DIOGENES ARAUJO LINS
OBRA: LOTEAIVIENTO BELO HORIZONTE lll
LOCAL: RUA MAÇOM OLEGARIO LIMA LINS, CAMAÇARI, LUCENA-PB

CRONOGRAMA FíSICO DA OBRA DO LOTEAMENTO

Agosto - 20í7 Setembro - 2017 Outubro - 20í7 Novembro - 2017 Dezembro - 2017 Janeiro - 2018 Fevereiro - 20í8

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Limpeza e Terraplenagem 25o/o 25% 25% 25o/o

Demarcação arruamentos 25% 25% 25% 25%

Demarcaçáo lotes 25% 25o/o 25% 25o/o

Redes de Aguas Pluviais e
Calçadas

15% 15% 15% 15% 15o/o 15% 10%

Redes de Agua e Esgoto 15% 15o/o 15% 15% 15% 15% 10%

Pavimentação (Asfáltica
ou lntertravada)

10% 10% 10% 10% 1Oo/o 1Oo/o

Rede Eletrica e lluminação
Pública

Paisagismo

Serviços diversos

Lucena - PB, 28 de Agosto de 2017
L1/O_É.hJc.,

Leandro Macedo da Costa e Silva
Engenheiro Civil

CREA 160.649.858-4

Serviços do Loteamento



PROPRIETARIO: DIOGENES ARAUJO LINS
OBRA: LOTEATVENTO BELO HORIZONTE lll
LOCAL: RUA MAÇOM OLEGARIO LIMA LINS, CANIAÇAR|, LUCENA-PB

CRONOGRAMA FíSICO DA OBRA DO LOTEAMENTO

Abril - 20'18 Junho - 20í8 Agosto - 2018 Setembro - 2018

3 1 ,2
:,4 2 3 4 2 3 4 1 '.,2 1

Limpeza e Terraplenagem

Demarcação arruamentos

Demarcação lotes

Redes de Aguas Pluviais e
Calçadas

Redes de Agua e Esgoto

Pavimentaçáo (Asfáltica
ou Intertravada)

10% 1Oo/o 10% 10%

Rede Elétrica e lluminação
Pública

10% 10% 10% 10o/o 10% 10% 10% 10% 1Oo/o 10%

Paisagismo 10% 1o% 10% 10% 1Oo/" 10% 10% 10% 10%

Serviços diversos 2Oo/o 20% 20% 20%

Lucena - PB, 28 de Agosto de2017
Lur-at^.,^

Leandro Macedo da Costa e Silva
Engenheiro Civil

CREA 160.649.858-4

Março - 2018 Maio - 2018 Julho - 2018

2 3 4 1 "'2 3 1 4 2 3 4

10%


