

DESTAK CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 17.471.810/0001-29
Endereço: Rua Costa e Silva, 3985, Jardim América/ Ariquemes-RO
Fone: (69) 99357-7272
destakconstrutoraireli@hotmail.com

OFÍCIO Nº58/2021

PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

Assunto: Pedido de Aditivo de prazo

Contrato n. 055/2021- Tomada de Preço n. 02/2021 Processo Administrativo n. 525/2021

Contratada: DESTAK CONSTRUTORA EIRELI,

Objeto: Serviços de Engenharia para pavimentação asfáltica em TSD na Ruas Manoel de Oliveira Guedes, Padre Ezequiel Ramim, Rio Madeira, Rio Roosevelt e Jose Raimundo da Silva no Município de Rondolândia/MT, em regime de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme peças técnicas.

Senhor Prefeito.

Venho cumprimentá-lo cordialmente aproveitando a oportunidade, levando em consideração o vencimento do contrato acima no dia 01 de dezembro de 2021, bem como a entrada do período chuvoso no qual tem comprometido o cronograma normal de execução da obra, solicitamos um aditivo de prazo para finalização do mesmo de 60 (sessenta) dias para que tenhamos tempo hábil para conclusão da obra com eficácia.

Sendo para o momento

Rondolândia, 01 de dezembro de 2021.



DESTAK CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 17.471.810/0001-29

ILMMO°

JOSÉ GUEDES DE SOUZA