



CNPJ: 17.471.810/0001-29
Endereço: Rua Costa e Silva, 3985, Jardim América/ Ariquemes-RO
Fone: (69) 99357-7272
destakconstrutoraeiréli@hotmail.com

OFÍCIO Nº39/2022

PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

Assunto: Pedido de Aditivo de prazo

Contrato n. 056/2021– Tomada de Preço n. 003/2021 Processo Administrativo n. 596/2021

Contratada: DESTAK CONSTRUTORA EIRELI,


Objeto: EXECUÇÃO Serviços de Engenharia, COM FORMECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NA AV. DOM BOSCO (LADO ESQUERDO E DIREITO)

Senhor Prefeito.

Venho cumprimentá-lo cordialmente aproveitando a oportunidade, levando em consideração o vencimento do contrato acima no dia 27 de julho de 2022, tendo em vista que ainda estamos com um período de muita chuva o que está ocasionando atrasos no cronograma de execução, solicitamos um aditivo de prazo de mais 90(noventa) dias para que tenhamos tempo hábil para conclusão da obra com eficácia.

Sendo para o momento

Rondolândia, 07 de Julho de 2022.


DESTAK CONSTRUTORA EIRELI
Edenize Ferreira dos Santos
p/p David Antunes Lopes

ILMMO°

JOSÉ GUEDES DE SOUZA