

DESTAK CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 17.471.810/0001-29
Endereço: Rua Costa e Silva, 3985, Jardim América/ Ariquemes-RO
Fone: (69) 99357-7272
destakconstrutoraeireli@hotmail.com

OFÍCIO Nº59/2021

PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

Assunto: Pedido de Aditivo de prazo

Contrato n. 063/2021- Tomada de Preço n. 04/2021 Processo Administrativo n. 681/2021

Contratada: DESTAK CONSTRUTORA EIRELI,

Objeto: EXECUÇÃO Serviços de Engenharia, COM FORMECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETE) EM Vias Urbanas do Município de Rondolândia/MT.

Senhor Prefeito.

Venho cumprimentá-lo cordialmente aproveitando a oportunidade, levando em consideração o vencimento do contrato acima no dia 13 de dezembro de 2021, bem como a entrada do período chuvoso no qual tem comprometido o cronograma normal de execução da obra, solicitamos um aditivo de prazo para finalização do mesmo de 60 (sessenta) dias para que tenhamos tempo hábil para conclusão da obra com eficácia.

Sendo para o momento

Rondolândia, 01 de dezembro de 2021.



DESTAK CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 17.471.810/0001-29

ILMMO°

JOSÉ GUEDES DE SOUZA