



CNPJ: 17.471.810/0001-29  
Endereço: Rua Costa e Silva, 3985, Jardim América/ Ariquemes-RO  
Fone: (69) 99357-7272  
destakconstrutoraeireli@hotmail.com

OFÍCIO Nº35/2022

**PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO**

**Assunto:** Pedido de Aditivo de prazo

**Contrato n. 001/2022– Tomada de Preço n. 09/2021 Processo Administrativo n. 1126/2021**

**Contratada:** DESTAK CONSTRUTORA EIRELI,


**Objeto:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NAS RUAS RUA RIO BRANCO (RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA / RUA EDVALDO RODRIGUES), RUA PEDRO MOREIRA (AV ANDRE MAGGI / AV JOANA ALVES), RUA RAILTON NUNES MACIEL (AV ANDRE MAGGI / AV JOANA ALVES), RUA EDVALDO RODRIGUES (AV JOANA ALVES ATÉ CAIXA D'AGUA), RUA CARMO DE CASTILHO (AV DOM BOSCO / RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES), RUA NOSSA SENHORA AUXILIADORA (AV DOM BOSCO / RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES), RUA SURUI (AV DOM BOSCO / RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA), RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA (RUA SURUI / RUA CARMO DE CASTILHO).

Senhor Prefeito.

Venho cumprimentá-lo cordialmente aproveitando a oportunidade, levando em consideração o vencimento do contrato acima no dia 30/10/2022, tendo em vista o atraso no cronograma de execução da obra, solicitamos aditivo de prazo de mais 90 (noventa) dias, para que tenhamos tempo hábil para a conclusão da obra com eficácia.

Sendo para o momento

Rondolândia, 31 de Outubro de 2022.

  
DESTAK CONSTRUTORA EIRELI  
Edenize Ferreira dos Santos  
p/p David Antunes Lopes

ILMMO°

JOSÉ GUEDES DE SOUZA