



CNPJ: 17.471.810/0001-29
Endereço: Rua Costa e Silva, 3985, Jardim América/ Ariquemes-RO
Fone: (69) 99357-7272
destakconstrutoraeireli@hotmail.com

OFÍCIO Nº05/2023

PEDIDO DE 1º ADITIVO DE PRAZO

Assunto: Pedido de Aditivo de prazo

Contrato n. 041/2022– Tomada de Preço n. 003/2022 Processo Administrativo n. 370/2022

Contratada: DESTAK CONSTRUTORA EIRELI,


Objeto: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD E BLOCOS SEXTAVADOS NA AV JOANA ALVES DE OLIVEIRA, RUA JOSEFÁ MARIA, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA 28 DE JANEIRO E RUA JOÃO PEREIRA

Senhor Prefeito.

Venho cumprimentá-lo cordialmente aproveitando a oportunidade, para solicitar a Prorrogação do contrato acima mencionado, devido aos problemas gerados pela chuva, dificultando o andamento dos serviços, gerando atraso no cronograma de execução, para que a obra não seja paralisada, venho por meio deste solicitar 120 (dias) de prazo do presente contrato.

Sendo para o momento

Ariquemes, 06 de Janeiro de 2023.


DESTAK CONSTRUTORA EIRELI
Edenize Ferreira dos Santos
p/p David Antunes Lopes

ILMMO°

JOSÉ GUEDES DE SOUZA