



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Prefeitura de Rondolândia



## VOLUME 1/1

Obra:

**ESCOLA MUNICIPAL NOVA PADRÃO 12 SALAS**

**2024**


Local:

RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA ESQ COM RUA RIO MADEIRA

Cidade:

RONDOLÂNDIA / MT

Anexos:



Responsável Técnico:

*Janete Moreira Lopes*  
Responsável Técnica  
Engenheira Civil CREA: 9742D/RO

**D  
O  
C  
U  
M  
E  
N  
T  
O  
S**





## VOLUME 1/1

Obra:

ESCOLA MUNICIPAL NOVA PADRÃO 12 SALAS

2024

Local:

RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA ESQ COM RUA RIO MADEIRA

Cidade:

RONDOLÂNDIA / MT

Anexos:

• PLANO DE TRABALHO

Responsável Técnico:

*Janete Moreira Lopes*  
Responsável Técnica  
Engenheira Civil CREA: 9742D/RO

DOCUMENTOS







# SIGCon

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS



Voltar | Usuários | Ingresso de Recursos | Cooperação | Transferência Especial | Manual Convênios | Manual do Usuário | Tutorial em Vídeo | Legislação | Programas | Formulários | Relatórios | Principal

Celebração | Execução | Prestação de Contas | Notificações | Resumo

Projeto | Cronograma de Execução Física | Plano de Aplicação Consolidado | Cronograma de Desembolso | Equipamentos | Parecer Técnico/Jurídico

Imprimir Plano de Trabalho

**Nº Convênio:**    **Termos Aditivos:**    **Nº Processo:**    **Nº Proposta:**    **Protocolo SIGADOC:**    **Situação:** Em análise  
1601-2023  
// a 21/12/2025

**Concedente:**  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

**Proponente:**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

**Valor:**  
7.284.874,11

**Banco:** 000 | **Agência:** 00000- | **Conta:** -

**Programa Estadual:** 527-APRENDIZAGEM EM FOCO

**Projeto/Atividade:** 2792-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS EDUCACIONAIS

**Objeto:**  
CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO 12 SALAS NO MUNICIPIO DE RONDOLÂNDIA/MT

**Área:**  
EDUCAÇÃO

**Produtos:**  
Escola Municipal

**Competência:**  
Estado

**Local de Execução:**  
Rondolândia

**Propriedade(s) do Convênio:**  
Recurso Financeiro

Convênio: municípios com até 50 mil habitantes.

### Envio de Plano de Trabalho ao Órgão Concedente

Prezado(a) JOSE GUEDES DE SOUZA,

Sua Proposta foi enviada com sucesso ao Concedente. **Imprima uma cópia do Plano de Trabalho e encaminhe mediante ofício ao Órgão Concedente para prosseguimento do processo.** Aproveitamos para reforçar que, para a assinatura do convenio, a entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA deverá estar devidamente habilitada junto ao Cadastro de Habilitação do Estado. Em caso de dúvidas, consulte a situação no link "Habilitação junto a SEPLAN", na página principal ou [clique aqui](#) para ver agora.

Atenciosamente,

Cadastro de Habilitação  
Coordenadoria de Convênios  
Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ-MT

Secretaria de Estado de Fazenda - SATE/SEFAZ  
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.415 - Centro Político Administrativo | CEP: 78049-936 | Cuiabá - MT  
E-mail para atualização das certidões: [conveniomt@sefaz.mt.gov.br](mailto:conveniomt@sefaz.mt.gov.br)  
Dúvidas e esclarecimentos no e-mail [conveniomt@sefaz.mt.gov.br](mailto:conveniomt@sefaz.mt.gov.br)  
Contatos: Convênios de Descentralização: (65) 3617-2147

Imprimir



Versão: 1.0.7 - 01/08/2018

Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ-MT

Rastro

Calcula Prazo

Assinado digitalmente por JOSE GUEDES DE SOUZA:14299305272  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=11994158000140, OU=presencial, CN=JOSE GUEDES DE SOUZA:14299305272

72

Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.12.07 10:07:11-04'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1





**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA**

**MEMÓRIA DE CÁLCULOS**

Natureza	Produto ou Serviço	Unid de Medida	Qtde	Valor Unit	Valor Total
4490.51	CONSTRUÇÃO ESCOLA PADRÃO 12 SALAS NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA/MT	UND	1,00	7.284.874,11	7.284.874,11
Valor Total: (Obras Cíveis - 4490.51)					7.284.874,11
<b>Valor Total: 7.284.874,11</b>					


**JOSE  
GUEDES DE  
SOUZA:14299  
305272**

Assinado digitalmente por JOSE GUEDES DE SOUZA:14299305272  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(EM BRANCO), OU=11994158000140, OU=presencial, CN=JOSE GUEDES DE SOUZA:14299305272  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023.12.07 10:07:43-04'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1







 <b>Governo do Estado de Mato Grosso</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC</b>		<b>Dados do Projeto da Proposta</b>		<b>Anexo II</b> <b>proposta 1601-2023</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA</b>					
<b>I - INFORMAÇÕES BANCÁRIAS</b>					
1 - Conta Corrente:		2 - Banco:		3 - Agência:	
				4 - Praça de Pagamento:	
<b>II - DADOS DO PROJETO</b>					
5 - Título do Projeto: CONSTRUÇÃO ESCOLA PADRÃO 12 SALAS NO MUNICIPIO DE RONDOLANDIA/MT				6 - Período: 06/12/2023 a 21/12/2025	
7 - Descrição Sintética do Objeto:  CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO 12 SALAS NO MUNICIPIO DE RONDOLANDIA/MT					
8 - Justificativa da Proposição:  O município necessita da construção de um nova escola para atender crianças e adolescentes com a devida qualidade, tendo em vista a construção de uma escola de ensino fundamental com 12 salas de aula, além de quadra esportiva para o atendimento da demanda educacional do Município de Rondolândia/MT. A educação é um dos pilares de sustentação da sociedade. Um País, um Estado, e um Município que investe na Educação de seus cidadãos, estão preparados para que possa no futuro próximo contribuir para melhorar os seus índices de desenvolvimento.					
<b>III - DADOS ORÇAMENTARIOS DO CONCEDENTE (Preenchimento pelo Concedente)</b>					
9 - Programa: 527-APRENDIZAGEM EM FOCO					
10 - Projeto/Atividade: 2792-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS EDUCACIONAIS					
11 - Natureza		0		0	
12 - Fonte		0		13 - Valor	
				R\$ 0,00	
				R\$ 0,00	


Assinado digitalmente por JOSE GUEDES DE SOUZA:14299305272  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=11994158000140, OU=presencial, CN=JOSE GUEDES DE SOUZA:14299305272

72

Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023.12.07 10:08:58-04'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1





 <p><b>Governo do Estado de Mato Grosso</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC</b></p>	<p><b>Cronograma de Execução Física e Plano de Aplicação de Recursos</b></p>	<p><b>Anexo III</b></p>
--	--	-------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA**

**I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS**

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término
01		CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO 12 SALAS NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA/MT	Percentual	100,00	01/03/2024	22/09/2025
	01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual	1,58	01/03/2024	22/09/2025
	01.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Percentual	5,58	01/03/2024	22/09/2025
	01.03	TERRAPLENAGEM	Percentual	1,08	01/03/2024	22/09/2025
	01.04	BLOCO EDUCACIONAL	Percentual	40,51	01/03/2024	22/09/2025
	01.05	REFEITÓRIO	Percentual	7,29	01/03/2024	22/09/2025
	01.06	QUADRA POLIESPORTIVA	Percentual	11,21	01/03/2024	22/09/2025
	01.07	HALL DE ENTRADA / ACESSO DOS BLOCOS	Percentual	4,52	01/03/2024	22/09/2025
	01.08	PÓRTICO	Percentual	1,05	01/03/2024	22/09/2025
	01.09	URBANISMO E PAISAGISMO	Percentual	3,04	01/03/2024	22/09/2025
	01.10	TOTEM	Percentual	0,09	01/03/2024	22/09/2025
	01.11	MASTRO DE BANDEIRAS	Percentual	0,13	01/03/2024	22/09/2025
	01.12	MURO DE FECHAMENTO	Percentual	5,69	01/03/2024	22/09/2025
	01.13	DRENAGEM	Percentual	2,43	01/03/2024	22/09/2025
	01.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Percentual	0,31	01/03/2024	22/09/2025
	01.15	RESERVATÓRIOS	Percentual	1,49	01/03/2024	22/09/2025
	01.16	CISTERNA	Percentual	0,62	01/03/2024	22/09/2025
	01.17	ACESSÓRIOS DO RESERVATÓRIO	Percentual	0,30	01/03/2024	22/09/2025
	01.18	CASA DE MÁQUINAS	Percentual	0,03	01/03/2024	22/09/2025
	01.19	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Percentual	1,76	01/03/2024	22/09/2025
	01.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Percentual	4,64	01/03/2024	22/09/2025
	01.21	CABEAMENTO ESTRUTURADO	Percentual	0,64	01/03/2024	22/09/2025
	01.22	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	Percentual	0,86	01/03/2024	22/09/2025
	01.23	INSTALAÇÕES DE GÁS - GLP	Percentual	0,15	01/03/2024	22/09/2025
	01.24	SPDA	Percentual	1,14	01/03/2024	22/09/2025
	01.25	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	Percentual	3,87	01/03/2024	22/09/2025

**II - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR NATUREZA DE DESPESA**

Natureza	Discriminação	Concedente	Proponente - Contrapartida		
		Financeira	Financeira	Não Financeira	
4490.51	Obras Civas - Construção E.M. 12 salas	7.277.589,24	7.284,87	0,00	
	Produto ou Serviço	Unid de Medida	Qtde	Valor Unit	Valor Total
	CONSTRUÇÃO ESCOLA PADRÃO 12 SALAS NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA/MT	UND	1,00	7.284.874,11	0,00


	Subtotais	7.277.589,24	7.284,87	0,00
<b>Valor Total do Convênio:</b>			7.284.874,11	

**JOSE GUEDES  
DE  
SOUZA:1429930  
5272**

Assinado digitalmente por JOSE GUEDES DE SOUZA:14299305272  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=11994158000140, OU=presencial, CN=JOSE GUEDES DE SOUZA:14299305272  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização  
Data: 2023.12.07 10:15:33-04'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1





 <b>Governo do Estado de Mato Grosso</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO</b> <b>- SEDUC</b>		<b>Cronograma de Desembolso</b>					<b>Anexo IV</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA</b>							
<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>							
<b>Concedente - 2023</b>							
Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
01-CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO 12 SALAS NO MUNICIPIO DE RONDOLANDIA/MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
01-CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO 12 SALAS NO MUNICIPIO DE RONDOLANDIA/MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.167,08	
<b>Contrapartida - 2023</b>							
Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
01-CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO 12 SALAS NO MUNICIPIO DE RONDOLANDIA/MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
01-CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO 12 SALAS NO MUNICIPIO DE RONDOLANDIA/MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,12	
<b>Concedente - 2024</b>							
Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
01-CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO 12 SALAS NO MUNICIPIO DE RONDOLANDIA/MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.185,68	
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
01-CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO 12 SALAS NO MUNICIPIO DE RONDOLANDIA/MT	0,00	0,00	0,00	1.305.981,42	0,00	0,00	
<b>Contrapartida - 2024</b>							
Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
01-CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO 12 SALAS NO MUNICIPIO DE RONDOLANDIA/MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,24	
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
01-CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO 12 SALAS NO MUNICIPIO DE RONDOLANDIA/MT	0,00	0,00	0,00	1.307,29	0,00	0,00	
<b>Concedente - 2025</b>							
Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
01-CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO 12 SALAS NO MUNICIPIO DE RONDOLANDIA/MT	0,00	1.236.854,15	0,00	0,00	0,00	732.400,91	

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01-CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO 12 SALAS NO MUNICIPIO DE RONDOLANDIA/MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contrapartida - 2025</b>						
Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01-CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO 12 SALAS NO MUNICIPIO DE RONDOLANDIA/MT	0,00	1.238,09	0,00	0,00	0,00	733,13
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01-CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO 12 SALAS NO MUNICIPIO DE RONDOLANDIA/MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE GUEDES  
DE  
SOUZA:1429930  
5272

Assinado digitalmente por JOSE GUEDES DE  
SOUZA:14299305272  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A3, OU=(EM BRANCO), OU=11994158000140,  
OU=presencial, CN=JOSE GUEDES DE  
SOUZA:14299305272  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.12.07 10:16:24-04'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1









## VOLUME 1/1

Obra:

ESCOLA MUNICIPAL NOVA PADRÃO 12 SALAS

2024

Local:

RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA ESQ COM RUA RIO MADEIRA

Cidade:

RONDOLÂNDIA / MT

Anexos:

• DECLARAÇÕES

Responsável Técnico:

*Janete Moreira Lopes*  
Responsável Técnica  
Engenheira Civil CREA: 9742D/RO

DOCUMENTOS





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
RONDOLÂNDIA  
Gabinete do Prefeito  
GESTÃO 2021/2024



**DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA**

Declaro, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, que dispomos do recurso financeiro, no importe de R\$ 7.284,87 (sete mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), como contrapartida no repasse da proposta nº 1601/2023 na SEDUC, cujo objeto é a construção de 01 (uma) Escola Municipal Urbana com 12 (doze) Salas no município de Rondolândia/MT, o recurso está disponível na Lei nº 539 de 29 de dezembro de 2022, publicada em diário oficial nº 29/12/2022, conforme rubrica orçamentária abaixo especificada:

**ÓRGÃO: 0401 – Secretaria Municipal de Educação**

**UNIDADE: 01 – Gestão da Educação**

**FUNÇÃO: 12 - Educação**

**PROGRAMA: 0110 - Gestão da Educação – Desenvolvimento e Educação de Qualidade.**

**AÇÃO: 1114 – Reforma, Ampliação e Construção das Escolas Municipais**

**ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 – Obras e Instalações**

**FONTE DE RECURSO: 15010000– Recursos não Vinculados.**

Declaro também que o valor supracitado, está a cima do percentual autorizado pelo convenio, mais o Município de Rondolândia dispõe de recursos financeiro para execução do objeto da proposta de convênio.

Rondolândia, em 07 de dezembro de 2023

**JOSE GUEDES DE  
SOUZA:142993052**

**72**

Assinado digitalmente por JOSE GUEDES DE  
SOUZA:14299305272  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=  
11994158000140, OU=presencial, CN=JOSE GUEDES DE  
SOUZA:14299305272  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.12.07 10:06:38-04'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

**Jose Guedes de Souza  
Prefeito Municipal**





## VOLUME 1/1

Obra:

ESCOLA MUNICIPAL NOVA PADRÃO 12 SALAS

2024

Local:

RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA ESQ COM RUA RIO MADEIRA

Cidade:

RONDOLÂNDIA / MT

Anexos:

• ART'S

Responsável Técnico:

*Janete Moreira Lopes*  
Responsável Técnica  
Engenheira Civil CREA: 9742D/RO

DOCUMENTOS





Anotação de Responsabilidade Técnica -  
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO  
**1220230211722**

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

#### 1. Responsável Técnico

JANETE MOREIRA LOPES

RNP: 2314608810

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Registro: 9742

Empresa Contratada:

Registro:

#### 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

CPF/CNPJ: 04.221.486/0001-49

Rua: AVENIDA JOANA ALVES DE OLIVEIRA

Número: 554

Complemento: PREFEITURA

Bairro: CENTRO

País: Brasil

Cidade: RONDOLÂNDIA

UF: MT

CEP: 78.338-000

Contrato:

Celebrado em: 18/05/2023

Valor: R\$ 0,01

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

#### 3. Dados Obra/Serviço

Endereço	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA ESQ RUA RIO MADEIRA Q54 COORDENADAS: 10°50'42.42"S - 61°27'28.12"O	COLINA VERDE	S/N	ESCOLA	RONDOLÂNDIA	MT	BRA	78.338-000	010°50'42.00" S 061°27'28.00" O
Data de Início: 08/11/2023			Previsão Término: 29/02/2024					Código:
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA						CPF/CNPJ: 04.221.486/0001-49
Finalidade: ESCOLAR								

#### 4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
<b>Construção Civil - Edificações</b>					
	Projeto Arquitetônico	de edificação	em materiais mistos	3.051,0700	metro quadrado
	Anteprojeto Arquitetônico	de acessibilidade de edificação	para fins diversos	3.051,0700	metro quadrado
	Especificação Arquitetônica	de edificação	em materiais mistos	3.051,0700	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

#### 5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, URBANIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E MEMORIAIS DESCRITIVOS

#### 6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio de Centro de Mediação de Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MT, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

#### 7. Entidade de Classe

#### 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local: Janete Moreira Lopes / data: \_\_\_\_\_  
Engenheira Civil (CREA: 9742D/RO)

001.326.702-75 - JANETE MOREIRA LOPES

04.221.486/0001-49 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

#### 9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) ou [www.confrea.org.br](http://www.confrea.org.br).  
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) [cate@crea-mt.org.br](mailto:cate@crea-mt.org.br)  
tel: (65)3315-3000



**CREA-MT**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Valor ART: R\$ 96,62

Registrada em 14/11/2023

Valor Pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 14000000012322356





RRT 11883556



Verificar Autenticidade

## 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE ARAÚJO  
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 086.XXX.XXX-89  
Nº do Registro: 00A1612085

## 2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11883556I00CT001  
Data de Cadastro: 20/04/2022  
Data de Registro: 28/04/2022  
Tipologia: Educacional

Modalidade: RRT SIMPLES  
Forma de Registro: INICIAL  
Forma de Participação: INDIVIDUAL

### 2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$108,69

Pago em: 27/04/2022

## 3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

### 3.1 Serviço 001

Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Tipo: Órgão Público  
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 03.XXX.XXX/0008-10  
Data de Início: 20/04/2022  
Data de Previsão de Término: 31/12/2022

### 3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 78049906 Nº: 5  
Logradouro: ENGENHEIRO EDGARD PRADO ARZE, 5 QUADRA 1 Complemento: LOTE 5 SETOR A QUADRA 1  
Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO Cidade: CUIABÁ  
UF: MT Longitude: Latitude:

### 3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Elaboração de projeto arquitetônico de pórtico de entrada principal de pedestre. Modelo padrão SEDUC-MT. A ser implantado em unidades escolares no Estado de Mato Grosso.

### 3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

### 3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO  
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico  
Grupo: PROJETO  
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Quantidade: 4.65  
Unidade: metro quadrado  
Quantidade: 1  
Unidade: unidade







RRT 11883556



Verificar Autenticidade

#### 4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI11883556I00CT001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO	INICIAL	20/04/2022

#### 5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

#### 6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE ARAÚJO, registro CAU nº 00A1612085, na data e hora: 20/04/2022 10:23:22, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DE ASSIS P. DE ARAÚJO  
Dados: 2022.04.28 11:39:01 -04'00'





## VOLUME 1/1

Obra:

ESCOLA MUNICIPAL NOVA PADRÃO 12 SALAS

2024

Local:

RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA ESQ COM RUA RIO MADEIRA

Cidade:

RONDOLÂNDIA / MT

Anexos:

• ACESSIBILIDADE E IMPLANTAÇÃO

Responsável Técnico:

*Janete Moreira Lopes*  
Responsável Técnica  
Engenheira Civil CREA: 9742D/RO

DOCUMENTOS





GOVERNMENT OF KARNATAKA  
BANGALORE



### NOTICE IN



NOTICE INVITING TENDERS FOR THE SUPPLY OF  
MATERIALS FOR THE CONSTRUCTION OF  
ROADS IN THE DISTRICT OF  
MYSURU

### TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT

For further details and  
specifications refer to  
the tender documents

For sale by the Government  
of Karnataka