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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

(1°) PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N.°
071/2022-PGM/PMR  CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE
RONDOLANDIA E A EMPRESA BH EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA QUE TEM POR

OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PAVIMENTACAO COM BLOCO SEXTAVADO,
DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIO PUBLICO EM
DIVERSAS VIAS.

CONTRATANTE:
NOME : MUNICIPIO DE RONDOLANDIA/MT
ENDERECO : Joana A. Oliveira, s/n, Centro, Rondolandia-MT, Cep: 78.338-000
CNPJ/MF : 04.221.486/000149
REPRESENTANTE LEGAL : JOSE GUEDES DE SOUZA
: CI/RG N.166.093 SSP/RO - CPF/MF n°. 142.993.052-72
CONTRATADO:
NOME EMPRESARIAL :‘BH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUCAO
CIVIL LTDA
CNPJ :31.111.264/0001-46
ENDERECO : Rua Parand, n°. 1427, bairro Jardim Esperanga, Jaru/RO —

CEP: 76890-000

REPRESENTANTE LEGAL  : JOSIAS BRAZ SANTOS

CPF : 386.061.862-87
TELEFONE : (69) 9.9202-8150
E-MAIL : bhcontrucoesepavimentacoes@outlook.com

Os CONTRATANTES tém entre si justo e avencado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.°
071/2022-PGM/PMR, instruido no proc. adm. n° 0531/2022, de 11/08/2022 e respectivos processos
apensos, decorrente da Licitacdo de Tomada de Precos n® 004/2022, sujeitando-se as partes as normas
disciplinares da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.0. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogacdo do PRAZO definido na Clausula oitava
subitem 8.1 do Contrato n°® 071/2022 firmado entre as partes em 26/10/2022, cujo vencimento expirar-se-a
em 22/06/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS
2.0. O PRAZO de vigéncia deste termo aditivo de prazo, correspondera, inicio: 22/06/2023 e termino:
20/10/2023.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

3.0. O presente termo aditivo decorre da solicitacdo da Contratada e anuéncia da Contratante e encontra
amparo legal na subclausula 8.1 da Clausula Oitava do Contrato n. 071/2022-PMR c/c artigo 57 da Lei n.°
8.666/93, na Manifestacdo favoravel da Procuradoria e na Decisdo Administrativa n. 032/2023 de
21/06/2023, juntado ao proc. adm. 531/2022.

CLAUSULA QUARTA — DA RATIFICACAO DAS CLAUSULAS
4.0. Ficam ratificadas as demais clausulas e condi¢des estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as
partes.

E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, para que surtam um sO efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Rondolandia /MT, de 21 de junho de 2023.
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José Guedes de Souza JOSIAS BRAZ DOS SANTOS
Prefeito Municipal CNPJ 31.111.264/0001-46

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:
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